

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ENCUESTA DE HOGARES 2018

			2018					2019		
ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Fin	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Definición de la Temática y revision del cuestionario	2-Jul	10-Aug								
Elaboración de instrumentos de encuesta (manuales y formularios)	13-Aug	4-Sep								
Elaboración de la norma técnica y Resolución administrativa	10-Sep	21-Sep								
Ajuste/desarrollo de la aplicación para tabletas en base al cuestionario EH-2018	13-Aug	14-Sep								
Ajuste/desarrollo aplicaciones informáticas: consistencia, supervisión y codificación	13-Aug	14-Sep								
Preparación de cartografía y plan de recorridos	8/1/2018	8/24/2018								
Capacitación a Capacitadores	17-Sep	21-Sep								
Reclutamiento, evaluación y selección de personal de campo	3-Sep	26-Sep								
Capacitación a personal de campo	1-Oct	8-Oct								
Preparación del operativo (org. Asignación Tabletas, recursos y memorandums de viaje)	9-Oct	12-Oct								
Operativo de campo	22-Oct	22-Dec								
Monitoreo de UPM	22-Oct	28-Dec								
Codificación descentralizada	23-Oct	27-Dec								
Consolidación de bases de datos finales	19-Nov	31-Dec								
Consistencia y validación de base de datos	29-Oct	11-Jan								
Elaboración de factores de expansión	24-Dec	31-Dec								
Elaboración de Indicadores	24-Dec	1-Mar								
Elaboración del documento Metodológico y de Resultados del Proyecto	15-Jan	29-Mar								
Revisión de la Cobertura Geográfica de la Encuesta	2-Jan	2-Feb								
Revisión y evaluación de las Incidencias de Campo	2-Jan	2-Feb								
Evaluación de los procedimientos y flujos de los procesos de ejecución de la Encuesta	2-Jan	2-Feb								
Actualización del Banco de Preguntas y Respuestas	22-Oct	22-Dec								
Sistematización de los Instructivos operativos y de temática	22-Oct	22-Dec								
Sistematización de los Instructivos de Monitoreo	22-Oct	22-Dec								
Evaluación de los procesos y lecciones aprendidas	2-Jan	2-Feb								
Documentación de la operación estadística en catalogo ANDA	13-Aug	29-Mar								
Documentación de la planificación y ejecución del Proyecto	28-Feb	29-Mar								

